Календарный график работ по разработке программного

Наименование разработки: «DATA PROTECTION».

Основание для разработки: проект в рамках лабораторной работы.

Сроки разработки: с «1» октября 2021 г. по «07» ноября 2022 г.

№	Наименование этапа разработки	Сроки разработки	Отчетные материалы	Примечание
1.	Анализ требований технического задания и уяснение стоящей задачи	01.10.2022 – 07.10.2022	Выполнено	Составлено и изучено техническое задание по разработке программного продукта
2.	Разработка и реализация программного продукта	18.10.2022 – 24.10.2022	Выполнено	Сделана первая версия программного обеспечения
3.	Испытания программного продукта на правильность функционирования	25.10.2022 – 29.10.2022 26.09.2022 – 28.09.2022	Выполнено	Проведена проверка соответствия техническому заданию
4.	Внесение изменений в программный продукт	30.10.2022 – 03.11.2022	Выполнено	Обновлена версия программного продукта
5.	Окончательные испытания программного продукта	04.11.2022 – 05.11.2022	Выполнено	Проведена проверка соответствия техническому заданию
6.	Разработка технической документации программного продукта	06.11.2022	Выполнено	Разработана техническая документация
6.	Подписание акта сдачи/приемки работ	07.11.2022	-	-